

## Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.9 zo dňa 30.11.2020 uzatvorenej medzi:

### Objednávateľ:

Názov: **Obec Strečno**  
Sídlo: Sokolská 487, 01324 Strečno  
V zastúpení: Bc. Dušan Šťadáni, starosta  
IČO: 00 321 648  
DIČ: 2020677615  
IČ DPH: neplatiteľ DPH

### Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.**  
Sídlo: Sokolská 487, 01324 Strečno  
V zastúpení: Ing. Július Ilovský, konateľ  
IČO: 36 439 266  
DIČ: 2022116679  
IČ DPH: SK 2022116679  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 0368132001/5600

## I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 8 uzatvorenej 30.11.2020 v tomto znení:

### Článok 4 Cena za Dielo

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena pevná a maximálna a to vo výške **20 910,88 EUR** bez DPH, t.j. **25 093,06 EUR** s DPH.

### Sa mení na

### Článok 4 Cena za Dielo

2. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena pevná a maximálna a to vo výške **23 455,43 EUR** bez DPH, t.j. **28 146,54 EUR** s DPH.

## **II.**

K navýšeniu ceny došlo z dôvodu dodatočného navýšenia prác. Ide o demontáž a montáž plávajúcej podlahy s vypravením podkladov na chodbe a obradnej sieni na 2. nadzemnom podlaží budovy kultúrneho domu Strečno.

## **III.**

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Strečne, dňa 1. 3. 2021

V Strečne, dňa 1. 3. 2021