

## **Dodatok k**

**Zmluve o dielo č. 10/2016 podpísanej 21. 10. 2016  
uzatvorená medzi:**

### **Zmluvné strany:**

**Zhotoviteľ:** Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.  
Sokolská 487  
013 24 Strečno  
zastúpená: Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti  
IČO: 36439266  
IČ DPH: SK2022116679  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 0368132001/5600

**Objednávateľ:** Obec Strečno  
Sokolská 487  
013 24 Strečno  
zastúpená: Bc. Dušan Šťadáni – starosta obce  
IČO: 00321648  
IČ DPH: 2020677615

### **V časti II. Cena za dielo sa mení od 1.2.2018:**

- 1.) Odstavec  
4.5. Cena za posyp proti poľadovici (mix kamenivo 4/8 + chemická soľ) je **0,03 EUR/m<sup>2</sup>** - vrátane posypového materiálu.  
sa mení na  
4.5. Cena za posyp proti poľadovici (mix kamenivo 4/8 + chemická soľ) je **0,025 EUR/m<sup>2</sup>** - vrátane posypového materiálu.  
2.) Odstavec  
4.6. Cena za chemický posyp proti poľadovici je **0,05 EUR/m<sup>2</sup>** - vrátane posypového materiálu.  
sa mení na  
4.6. Cena za chemický posyp proti poľadovici je **0,035 EUR/m<sup>2</sup>** - vrátane posypového materiálu.

### **Ostatné dojednania:**

Tento dodatok je vypracovaný v 2-och vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ a stávajú sa neoddeliteľnou prílohou k **Zmluve o dielo č. 10/2016 podpísanej 21. 10. 2016.**

V Strečne, 8. 2. 2018

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....

.....